
前回（通算第２回）推進会議のレビュー（開催概要）

令和３年８月２０日

八雲町役場新幹線推進室（令和３年８月20日）

資料２



資料１

•令和２年度第１回（通算第２回）推進会議は、駅舎及びその周辺についての検
討状況について共有し意見交換を行った。

推進会議 時期 主な議題

令和２年度第１回
（通算第２回） 令和２年１０月１４日

・駅舎出入口位置について
・トイレ、待合室の位置について
・駅前広場、駐車場について
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資料１

〇新八雲（仮称）駅は高架構造、エスカレータ設置の前提で議論。

①駅舎出入口位置

・利用者の利便性を十分に考慮したうえで、今後、関係機関と協議。

②トイレ・待合室位置

・改札の「外」で意見一致。改札の「中」でも利用できるように関係機関と協議。

③駐車場

・雨や雪を防いだり防犯上でも高架下を利用したい。

④駅前旋回場

・バスを運転する事業者の声も取り入れ、旋回場整備するよう関係機関と協議。

（現八雲駅旋回場の不便さ指摘）

⑤その他

・待合室や通路に壁面ディスプレイを設置できるよう設計段階で盛り込んでほしいという意見。

八雲町役場新幹線推進室（令和３年８月20日） 2



資料１

北海道新幹線新八雲（仮称）駅周辺整備基本計画に基づき八雲町では下記スケジュール

を想定している。

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 R12年度

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度

9年前 8年前 7年前 6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 1年前 開業年度

駅部土木設計・工事

駅部建築等設計・工事

駅周辺整備

北海道新幹線 新八雲（仮称）駅の整備スケジュール（概要） （※8/20時点）

駅部土木設計 駅部土木工事

駅部建築等工事駅部建築等設計

【駅舎デザイン】

鉄道・運輸機構、
八雲町などによる協議

【アクセス道路・駅前広場（旋回場）】

（ 設計、用地測量・買収、工事 ） ※実施年次は未定

令
和

年
度
開
業

12

【駐車場】二次交通・
ソフト対策の検討 設計 用地測量・買収 工事

【駅裏・山林整備】手法検討・
関係者協議

調査・設計
整備

【観光(体験)農場、農場レストラン、ワイン工場】

手法検討・関係者協議 調査・設計 整備

※黒字：想定される新幹線工事等の内容
※橙字：北海道に要望している内容
※青字：八雲町が実施する内容
※緑字：民間の誘致を検討している内容
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