
北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）

建設工事の概要
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新幹線事業の概要

長万部 札幌

新小樽(仮称)

長崎 熊本
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新鳥栖

新函館北斗
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八戸

新青森

仙台

武雄温泉

福井

諫早

上越妙高

広島

新八雲(仮称)

倶知安

奥津軽いまべつ

木古内

九州（武雄温泉・長崎）66km

北陸（金沢・敦賀）125km

北海道（新青森･新函館北斗）149km 平成 28年3月開業

北陸（長野・金沢）228km 平成27年3月開業

九州 博多・新八代 130km 平成23年3月開業

東北（盛岡・八戸）97km

平成14年12月開業

東北（八戸・新青森）82km 平成 22年12月開業

九州 新八代・鹿児島中央 127km 平成16年3月開業

北陸 高崎・長野 117km 平成9年10月開業

北海道（新函館北斗・札幌）212km

上越（大宮・新潟）269km 昭和57年11月開業

凡 例

開業済の整備新幹線 〔929.4km〕

建設中の整備新幹線 〔402.7km〕

令和4年度末完成予定

令和4年度末完成予定

（可能な限り前倒し）

令和12年度末完成予定
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北海道新幹線の概要

（※延長は線路延長）

新青森・新函館北斗間

約149km

平成28年3月26日開業

新函館北斗・札幌間

約212ｋｍ

新青森・札幌間 約361km
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北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）の概要

新小樽駅

（仮称）

長万部駅

倶知安駅

新八雲駅

（仮称）

札幌駅

5つの新幹線駅を建設

約212km

トンネル 80％

橋りょう 2％

高架橋

13％

切土・盛土 5％

切土・盛土

高架橋

橋りょう

トンネル

約 11.4km

約 27.4km

約 4.4km

約 168.7km

構造種別の延長

新函館北斗駅



八雲町の工事の進捗状況
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Image Landsat / Copernicus

Data SIO, NOAA, U.S, Navy, 

NGA, GEBCO

渡島トンネル

二股トンネル

磐石トンネル

祭礼トンネル

立岩トンネル

野田追トンネル

約17.0km

約8.2km

約2.0km

約4.5km

約1.5km

約32.7km

長万部町

森町

八雲町

新八雲駅

（仮称）

➢ トンネル工事10件契約済（6工区掘削中）

番号 工区名 受注者 進捗状況(10/1現在)

1 立岩トンネル（ルコツ）（※1） 奥村JV 本坑15.5％掘削済

2 立岩トンネル（山崎） 大林JV 横坑99.1％掘削済

3 立岩トンネル（立岩）他 戸田JV 本坑61.5％掘削済

4 野田追トンネル（北）他 フジタJV 本坑62.3％掘削済

5 野田追トンネル（南）他 東急JV 本坑40.6％掘削済

6 祭礼トンネル他 三井住友JV 掘削準備中

7 磐石トンネル（北）他 西松JV 掘削準備中

8 二股トンネル外1箇所 戸田JV 斜坑5.7％掘削済

9 渡島トンネル（上ノ湯）他 安藤ハザマJV 掘削準備中

10 渡島トンネル（上二股） 清水JV 掘削準備中

➢ トンネル本坑の掘削済総延長約7.4km（約21％）（※2）

※2 上表2～10の八雲鉄道建設所で担当する工区の掘削済総延長と割合

※1 長万部鉄道建設所で担当する工区

八雲鉄道建設所管内の延長

総延長 約42km

トンネル 約36km

明かり 約 6km
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工事の進捗状況（野田追トンネル（北）工区）

新函館北斗方

札幌方

トンネル坑口

覆工コンクリート養生 覆工コンクリート完了

トンネル掘削状況
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切土・盛土

高架橋

橋りょう

盛土

高架橋

橋りょう

八雲町の明かり区間の概要

八雲鉄道建設所管内の延長

総延長 約42km

トンネル 約36km

明かり 約 6km
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10m間隔

（柱中心）

防
音
壁

10m程度※

※完成イメージ

北海道新幹線の概要（ラーメン高架橋）

➢ 高さ

・地上からレール高さまで10m程度※

➢ 柱間隔

・1.2m×1.2m程度の柱を10m間隔（柱中心）

で設置

➢ 防音壁

・地域の類型指定（Ⅰ類型70dB以下、

Ⅱ類型75dB以下）により防音壁高さ設定

※ 八雲町内の平均高さで場所により異なる
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北海道新幹線の概要（橋りょう）

※完成イメージ ※完成イメージ

➢ 桁下の高さは大型車の通行に
支障のないように4.7m以上確保します。

河川交差部 道路交差部
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北海道新幹線の概要（切土・盛土）

➢ 野田追トンネル出口付近は切土構造を

計画しています。

切土構造 盛土構造

➢ 野田追トンネル出口付近、立岩トンネル

入口付近は盛土構造を計画しています。

※完成イメージ ※完成イメージ
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※イメージ

（上越保守基地）

➢ 新幹線構造物の確認車や除雪車を留置するための施設です。

➢ 新八雲保守基地は盛土構造を予定しています。

北海道新幹線の概要（保守基地）
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構造物幅

約12m

事業用地幅 約12m＋（3m×2）※

用
地
境
界

用
地
境
界

※道路交差部を除く

柵 柵

北海道新幹線の概要（事業用地幅）

用地幅
3m

用地幅
3m

※完成イメージ



13

新八雲（仮称）駅の概略図

←新函館北斗 札幌→

駅前広場

ホーム

※現在、関係者と協議・調整を行っており、

変更となる可能性があります。
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新幹線駅のホームのイメージ（例）

263m

ホーム平面図

窓ガラスの外側は通路

エレベーター

階段 エスカレーター

通路通路 ホーム柵ホーム柵

ホーム待合室

階段
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新幹線駅の旅客施設等のイメージ（例）

旅客施設等

エレベーター

新幹線改札外の待合所 新幹線改札口 新幹線改札内の設備

エスカレーター

ホーム平面図


